

KV Erschliessungsbucht Mellingerstrasse 43-51, Stand 22. Juni 2020, +/- 10%

111	Regiearbeiten	7'500.00
112	Prüfungen	2'165.00
113	Baustelleneinrichtung	21'000.00
114	Arbeitsgerüste	5'000.00
116	Holzen und Roden	10'000.00
117	Abbrüche und Demontagen	12'000.00
121	Sichern, unterfangen, verstärken und verschieben	2'000.00
125	Temporäre Verkehrsführung	1'000.00
131	Instandsetzung und Schutz von Betonbauten	8'025.00
132	Bohren und Trennen von Beton und Mauerwerk	2'350.00
133	Instandsetzung und Schutz von Mauerwerk aus Natursteinen	5'000.00
151	Bauarbeiten für Werkleitungen	10'205.00
161	Wasserhaltung	0.00
162	Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen	0.00
164	Verankerungen und Nagelwände	59'350.00
171	Pfähle	0.00
172	Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und Brücken	500.00
181	Garten und Landschaftsbau	25'000.00
183	Zäune und Arealeingänge	2'000.00
188	Lärmschutzwände	1'500.00
211	Baugruben und Erdbau	63'030.00
216	Altlasten, belastete Standorte und Entsorgung	0.00
221	Foundationsschichten für Verkehrsanlagen	3'813.00
222	Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendeckungen und Treppen	1'860.00
223	Belagsarbeiten	6'875.00
237	Kanalisationen und Entwässerung	5'000.00
241	Ortbetonbau	95'216.00
244	Lager- und Fahrbahnübergänge für Brücken	0.00
246	Spannsysteme	0.00
247	Lehr-, Schutz- und Montagegerüste	1'000.00
281	Geländer	12'500.00
282	Signalisierung: Strassensignale	500.00
286	Markierung auf Verkehrsflächen	500.00
315	Vorgefertigte Elemente aus Beton und künstlichen Steinen	4'000.00
321	Montagebau in Stahl	2'500.00
322	Montagebau in Holz	20'000.00
	Reserve ca. 10%	39'611.00
	MwSt. 7.7 %	34'000.00
	Total Baukosten inkl. MwSt.	465'000.00
	Honorare inkl. MwSt.	75'000.00
	Total Baukredit inkl. MwSt.	540'000.00