

Jahresplanung Sprachstandserhebung und Frühe Sprachförderung

Zeitplan mit Details und Projektplanungsschritten

Sprachstandserhebung und Planungsschritte des Projektes

Monat	To Do	Beteiligte	Bemerkungen
November 2026 (KW 47)	Gemeinde meldet Anzahl Kinder der kommunalen Kontaktperson und diese dem Kanton Aargau	FKF an Kanton	Ungefähre Anzahl ca. 220 Kinder
November 2026 (KW 47)	Einwohnerkontrolle erstellt Excel-Liste mit Kindern	Stadtbüro	Genau melden welche Daten benötigt werden
November 2026 (KW 47)	Excelliste wird in erstellte Vorlage von uns übertragen	FKF, Administration	In Excell Tabelle eintragen
November 2026 (KW 49)	Uni Basel übermittelt den Gemeinden eine List mit Codes, sowie dem Link	Uni Basel, Administration, FKF	
Dezember 2026 (KW 50)	Gemeinde weist jedem Kind auf der Liste einen Code zu.	Administration, FKF	Sorgfältige Arbeit
Dezember 2025 (KW 51)	Gemeinde erstellt den Elternbrief	Administration, FKF	Brief von der Stadt Baden nicht dem Kanton
Januar 2027 (KW 3)	Gemeinde versendet den Elternbrief	Administration, FKF	1 Schreiben
Januar 2027 (KW 4-5)	Informationsanlass für alle Leistungserbringer, was genau die Erwartungen sind, und wie sie das Gelb bei uns beantragen können, was war der Entscheid des Stadtrates	FKF	Informationsanlass zum Vorgehen und aktuellen Stand
Februar 2027 (KW 6)	Uni Basel informiert die Gemeinden, für welche Codes der Fragebogen ausgefüllt wurde	Uni Basel	
Februar 2027 (KW 6)	Gemeinde trägt die Ergebnisse in die Excell Liste ein	Administration, FKF	
Februar 2027 (KW 6)	Sende des zweiten Erinnerungsbriefes	Administration, FKF	2 Schreiben
Februar 2027 (KW 8)	Auftrag an MüBe von Eltern die den Bogen nicht ausgefüllt haben	Mübe, FKF	Kontaktaufnahme 3 Versuch
März 2027 (KW 9)	Ende der Frist für das Ausfüllen der Fragebögen		



März 2027 (KW 11)	Universität Basel übermittelt nach der Auswertung der Fragebogen die Ergebnisse an die Gemeinde	Uni Basel, Administration, FKF	
März 2027 (KW 11)	Kontaktaufnahme Angebote der Frühen Kindheit	FKF	Mitteilen wie viele Kinder Bedarf haben, Elternabend planen
März 2027 (KW 12)	Informieren der Leistungserbringung über die Anforderungen des Evaluationsinstrumentes	FKF	
März 2027 (KW 12)	Gemeinde informiert die Eltern über das Ergebnis des Sprachstandes ihres Kindes	FKF	
März 2027 (KW 12)	Gemeinde sendet gleichzeitig Einladung für den Elternanlass zum kennen lernen	FKF, Administration	
April 2027 (KW 14)	Einladen der Eltern, die nicht an der Sprachstandserhebung teilgenommen haben,	FKF	
Mai 2027 (KW 18)	Elternabend	FKF, Angebote der Frühen Kindheit, Lehrpersonen	Idealerweise unmittelbar vor Schnuppertage in den Angeboten
Mai 2027 (KW 19)	Eltern melden sich für die Angebote an. Betreuungsvertrag Eltern beantragen Subventionen	FKF, Administration	
August 2027 (KW 31)	Förderjahr startet	FKF	



Monat	To Do	Beteiligte	Bemerkungen
August 2027 (KW 31)	Die Leistungserbringer melden der Gemeinde die Kinder	FKF	In liste eintragen, welches Kind sich in welcher Institution befindet
August 2027 (KW 31)	Aushändigen des Evaluationsinstrumentes mit Instruktion	Leistungserbringen an FKF	
August 2027 (KW 32)	Melden Stadtbüro, dass zugezogenen Familien auch den DAZ-E ausfülle müssen	FKF an Stadtbüro	
August -Dez. 2027	Erfassen der Zugezogenen Kinder für die Deutschförderung	Stadtbüro, FKF, Administration	Achtung auflagen beachten
September 2027 (KW 38)	Nachfragen bei de Leistungserbringern, wie die Kinder gestartet sind. Wie es läuft, was sie von uns noch brauchen,	FKF	
November 2027 (KW 47)	Informationsanlass zwischen Leistungserbringer und FKF zum Projekt wie es läuft und welche Rückmeldungen für die zukünftigen Förderkinder	FKF und Leistungserbringer	
Mai 2028 (KW 20)	Der Abt BILS mitteilen, wie viele Kinder das Förderangebot nutzen	BILs, FKF	
Juni 2028 (KW 22)	Melden Kanton, dass wir einen spezifischen Bericht der Uni Basel wünschen,	FKF an Kanton	
Juni 2028 (KW 24)	Austausch Kindergartenlehrpersonen und Angebot der Frühen Kindheit zu den Sprachförderkinder	Zyklusleiterin 1 und FKF und Angebote der Frühen Kindheit	Anleitung durch standardisierte Fragen
Juli 2028 (KW 30)	Einfordern der Evaluationsinstrumente	Angebote Frühe Kindheit und FKF	
Juli 2028 (KW 32)	Auswertung der Evaluationsinstrumente	FKF	
August 2028 (KW 35)	Beantragen der Gemeinde und Angebotsbeiträge	FKF	
September 2028 (KW 39)	Kanton zahlt die Beiträge aus	Katon	
Oktober 2028 (KW 43)	Die Gemeinde zahlt den Angebotsbeitrag aus.	Administration	
November 2028 (KW 44)	Austausch Lehrpersonen Zyklus eins über die Kinder und wie es läuft.		