

Umsetzungsplanung Velokonzept 2026-2032

Stand: Februar 2026

Umsetzung Veloroutennetz

Massnahme	Bedarf	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Zürcherstrasse	Verbesserung Veloinfrastruktur, Tempo 30, Velostrasse		Ausführung					
Rüti-/Allmendstrasse	Verbesserung Veloinfrastruktur, Querungsmöglichkeiten Fussverkehr, Aufenthaltsqualität	Projektierung	Ausführung					
Sommerhaldenstrasse	Verbesserung Veloinfrastruktur	Projektierung	Ausführung					
Haselstrasse	Verbesserung Veloinfrastruktur; Verbesserte Anbindung Bahnhof / Brown Boveri Platz			Projektierung			Ausführung	
Täferstrasse Nord	Verbesserung Veloinfrastruktur		Studie					Ausführung
Täferstrasse Süd	Verbesserung Veloinfrastruktur							Ausführung
Kanalstrasse / Parkplatz Aue	Verbesserung Veloinfrastruktur			Ausführung				
Velovorzugsrouten Baden-Dättwil*	Verbesserung Veloinfrastruktur			Projektierung				Ausführung
Linksabbieger Wettingerstrasse / Scharenstrasse*	Verbesserung Veloinfrastruktur			Ausführung				
Bruggerstrasse Wilerloch*	Verbesserung Veloinfrastruktur			Ausführung				
Landstrasse Turgi*	Verbesserung Veloinfrastruktur	Ausführung						
Seminarstrasse*	Verbesserung Veloinfrastruktur							
Sofortmassnahmen Bruggerstrasse Innenstadt*	Verbesserung Veloinfrastruktur als Velovorzugsrouten							
Bruggerstrasse Kappelerhof*	Verbesserung Veloinfrastruktur als Velovorzugsrouten							
Brückenkopf Ost*	Verbesserung Veloinfrastruktur							
Mellingerstrasse Dättwil*	Verbesserung Veloinfrastruktur							
Neuenhoferstrasse*	Verbesserung Veloinfrastruktur als Velovorzugsrouten							

* = Projektleitung Kanton Aargau

Umsetzungsplanung Velokonzept 2026-2032

Stand: Februar 2026

Weitere Massnahmen Velokonzept

Massnahme	Bedarf	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Velokonzept Turgi	Erweiterung Velokonzept Baden auf Turgi	Erarbeitung	Erarbeitung	Umsetzung				
Velo-Sharing	Einführung Sharingsystem für Velos	Erarbeitung Konzept	Beschaffung	Umsetzung	Betrieb und Unterhalt			
Leitfaden Veloführung bei Baustellen	Sicherstellung der Veloführung bei Baustellen			Erarbeitung	Umsetzung			
Masterplan Veloabstellplätze Bahnhof	langfristiger Bedarf Veloabstellplätze Bahnhof Baden erheben und räumlich verorten als Vorgabe für Bahnhofplanung "2040"					Erarbeitung		
proaktive Förderung öffentliche Veloabstellplätze	Beschaffung mobile Veloabstellsysteme / Signale für Events und Baustellen		Signale / Veloabstellsystem inkl. Ideenskizze / interne Schulung					
Dachkampagne/Spez. Kampagne	Velokultur fördern, Sensibilisierung ausgewählter Themen	laufende Kommunikation	Sensibilisierungskampagne		laufende Kampagne			
Partizipationsmöglichkeiten gewährleisten	Interaktion, Beteiligung der Bevölkerung ermöglichen	Betrieb, laufende Auswertung						
Wirkungskontrollen	Umsetzungs- und Wirkungskontrolle	laufende Auswertung / Aufbereitung	zusätzlich Aufbereitung Mikrozensus	Laufende Auswertung / Aufbereitung				zusätzlich Aufbereitung Mikrozensus